


Calendari estimat de desenvolupament i tramitació administrativa

Fase de desenvolupament
De 2021 a 2023 (termini estimat)

Fase d'execució
De 2023 a 2026 (termini estimat)



L'avantprojecte del parc és un punt de partida i no constitueix el projecte definitiu. En aquest sentit, i fins a la finalització de la fase de desenvolupament prevista per a l'any 2023, és susceptible d'enregistrar les modificacions i noves aportacions que es derivin del diàleg amb els diversos agents territorials.