


Calendario estimado de desarrollo y tramitación administrativa

Fase de desarrollo

De 2021 a 2023 (plazo estimado)

Fase de ejecución

De 2023 a 2026 (plazo estimado)



El anteproyecto del parque es un punto de partida y no constituye el proyecto definitivo. En este sentido, y hasta la finalización de la fase de desarrollo prevista para el año 2023, es susceptible de registrar las modificaciones y nuevas aportaciones que se deriven del diálogo con los diversos agentes territoriales.